

# Estratégia para elaboração de Relatório de Qualidade Ambiental para a Zona Costeira RQA – ZC

**João Luiz Nicolodi**  
João.nicolodi@mma.gov.br

Projeto de Gestão Integrada dos Ambientes  
Costeiro e Marinho - GERCOM

Secretaria de Qualidade Ambiental  
nos Assentamentos Humanos - SQA

Ministério do  
Meio Ambiente



**Primeira Etapa: Definição de indicadores da Zona Costeira representativos do seu estado de qualidade.**

<b>Tarefa</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Produto</b>	<b>Prazo / Situação</b>
1. Instalação de grupo de trabalho no âmbito do MMA e IBAMA.	- Definir estratégia de ação.	- Plano de trabalho com tarefas e produtos esperados.	Janeiro / 06 - concluído
2. Preparação de termo de referencia para contratação de consultoria para elaboração de documento conceitual sobre Relatório de Qualidade Ambiental e de metodologia para sua implementação.	- Definir conceitos básicos para o RQA. - Definir metodologia para a elaboração de indicadores.	- Documento base. - Roteiro metodológico para elaboração de indicadores.	Fevereiro / 06 - concluído
3. Levantamento das ações de monitoramento realizadas por instituições nos Estados.	- Diagnosticar as ações e programas de monitoramento nos Estados, quanto a parâmetros, séries de dados e periodicidade.	- Listagem das instituições e tipo de monitoramento que realizam. - Atualização dos dados do Programa Monitore / 1998 / MMA.	Março / 06 – em andamento
4. Realização de seminário envolvendo as coordenações estaduais de gerenciamento costeiro.	- Avaliar o estado da arte das ações de monitoramento ambiental. - Discutir as bases para o RQA – ZC.	- Relatório com recomendações e identificação de ações já existentes.	Abril / 06
5. Criação de grupo multi-institucional para ampliação da base gerada na discussão junto aos estados, com incorporação, por exemplo, do IBGE, Marinha do Brasil, INPE, Universidades, OEMAS e demais instituições com atuação na zona costeira.	- Envolver as instituições que efetivamente atuam na ZC na elaboração dos indicadores. - Identificar os potenciais produtores, processadores, compiladores e usuários dos indicadores.	- Plano de trabalho com definição de atividades e metas a serem cumpridas.	Maior / 06
6. Realização de reuniões temáticas do	- Sistematizar as informações disponíveis	Relatório técnico contendo lista preliminar de	Maior / 06

grupo multi-institucional.	sobre a ZC, destacando a abrangência temporal e espacial das mesmas. - Análise do conjunto de informações, selecionando as relevantes, secundárias e descartáveis e análise dos indicadores para a Zona Costeira já existentes no âmbito do IBGE e demais instrumentos.	indicadores.	
7. Realização de workshops regionais com os atores envolvidos.	- Detalhar e validar os indicadores, e os mecanismos de geração dos RQA estaduais.	- Relatório técnico com a lista definitiva de indicadores e roteiro de elaboração do RQA-ZC.	Julho / 06
<b>Segunda Etapa: Elaboração de proposta metodológica para elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental para a Zona Costeira</b>			
<b>Tarefa</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Produto</b>	<b>Prazo / Situação</b>
8. Elaboração de RQA base	- Sistematizar os resultados apontados pelos indicadores.	- Primeira versão do RQA/ZC.	Agosto / 06
9. Elaboração de proposta de resolução a ser encaminhada ao CONAMA.	- Atender ao artigo 38 do Decreto 5.300/2004. - Padronizar as ações referentes ao RQA/ZC a partir da elaboração da primeira versão.	- Minuta de resolução contendo a definição do formato e periodicidade dos relatórios estaduais e do RQA a ser consolidado pelo IBAMA.	Setembro / Outubro / 06